



Statsrevisoranmodning

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge af den samlede økonomi mv. i Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem

2. oktober 2020

J.nr.:20-000707-1

Baggrund

Skatteministeriet har arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem siden 2014. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konstaterede i 2017, at ministeriet ikke havde etableret et tilfredsstillende grundlag for at styre økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem, og at ministeriet ikke havde fulgt op på budget, forbrug og leverancer, jf. Beretning nr. 18/2016 om Skatteministeriets styring af udviklingen i det nye ejendomsvurderingssystem.

Ved opfølgningen 17. september 2020 fandt Statsrevisorerne og Rigsrevisionen det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har et tilstrækkeligt styringsgrundlag for projektet. Skatteministeriet har i 2019 med Akt U fået bevilget samlet 0,9 mia. kr. til udvikling af systemet, uden at ministeriet har haft et samlet overblik over projektets leverancer, og hvad det vil koste at færdiggøre projektet. Endvidere styrer ministeriet ikke længere efter det budget, der lå til grund for Akt U.

Statsrevisoranmodning

På den baggrund anmoder Statsrevisorerne Rigsrevisionen om fra projektstart til nu at opgøre de samlede bevillinger til og det samlede regnskab for udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem. Der ønskes en opgørelse af totalomkostningerne, som omfatter omkostninger til udvikling af selve systemet, grundlaget for beregning af ejendomsskatter og alle øvrige relaterede omkostninger – i Skatteministeriet og hos andre myndigheder.

Statsrevisorerne anmoder i den forbindelse om, at disse spørgsmål bliver undersøgt:



- Hvad er bevillingerne til det nye ejendomsvurderingssystem brugt til, og hvilke leverancer har Skatteministeriet modtaget?
- Hvorledes har Skatteministeriets interne projektrisikostyring undervejs håndteret de risici, der har ført til forsinkelserne i projektet?
- Hvorledes har Skatteministeriet arbejdet med de kritiske kommentarer til projektet fra Statens It-Råd og det forhold, at Rådet ikke mente, at styringsgrundlaget var tilstrækkeligt til at tildele projektet grønt trafiklys?
- Hvorledes har projektet været organiseret undervejs – bl.a. fordeling mellem ansatte medarbejdere, eksterne konsulenter i Skatteministeriet og bemanning hos It-leverandører?
- Hvad udestår der i forhold til at færdiggøre det nye ejendomsvurderingssystem med hensyn til økonomi, leverancer, styringsgrundlag mv.?
- Med hvilken tidshorisont kan systemet færdiggøres, og hvordan vurderer Rigsrevisionen de væsentligste risikomomenter for tidsplanen?
- Hvilke afledte konsekvenser har forsinkelsen af ejendomsvurderingssystemet for implementeringen af ny ejendomsbeskatning?
- Har Folketinget modtaget de fornødne oplysninger i forbindelse med beslutninger om bevillinger til det nye ejendomsvurderingssystem?