Kort fortalt

Forsvarsministeriets storre anskaf-

felser af materiel

Konklusion

Forsvarsministeriets stgrre anskaffelser af materiel er gennemsnitligt 414 ar forsinket, og flere af anskaffel-
serne har ikke levet op til det planlagte indhold. Derudover er det uklart, om anskaffelsernes gkonomiske
ramme er overholdt, og ministeriet fglger ofte ikke sine egne retningslinjer for, hvordan en anskaffelses-
proces skal forlgbe. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Konsekvensen er bl.a., at der er risiko for,
at Forsvaret ikke kan lgse alle sine opgaver tilfredsstillende.

Statsrevisorerne udtaler

”Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministe-
riets stgrre materielanskaffelser ikke er gennemfort til tiden
og ofte ikke er blevet leveret med det aftalte indhold. Dette
kanhave negative konsekvenser for Forsvarets opgavelgsning.
Samtidig har Forsvarsministeriet ikke fulgt sine egne retnings-
linjer for stgrre anskaffelser af materiel. Statsrevisorerne fin-
der det ligeledes kritisabelt, at det er uklart, om materielan-
skaffelserne er foretaget inden for den gkonomiske ramme,
der fremgar af de aktstykker, som er tiltrddt af Folketingets
Finansudvalg”.

Vasentligste resultater af undersggelsen

» Forsvarsministeriet har ikke gennemfart starre
anskaffelser af materiel til tiden og med det planlagte
indhold, der fremgar af aktstykkerne. Derudover er
det uklart, om den gkonomiske ramme er overholdt.

» Forsvarsministeriet har ikke fulgt sine retningslinjer for
storre anskaffelser af materiel.

Baggrund og formal med undersegelsen

Formalet med undersggelsen er at vurdere, om Forsvars-
ministeriet har gennemfort stgrre anskaffelser af materiel
pé tilfredsstillende vis. Det har vi gjort ved at gennemga
20 anskaffelser, der er afsluttet i den sidste forligsperiode
(2018-2023).

Med forsvarsforliget for 2024-2033 er Forsvarsministeriets
bevilling blevet gget, og der er afsat ca. 190 mia. kr. til bl.a.
investeringer i nyt materiel over de naeste 10 ar. Forsvaret
star over for mange, gkonomisk vasentlige anskaffelser i
de kommende ar.

Anskaffelserne er vaesentlige for, at Forsvaret kan lgse sine
opgaver, herunder handhave dansk suveranitet og opfyl-
de sine forpligtelser i NATO.

Rigsrevisionen har tidligere rejst kritik af den manglende
gennemsigtighed i Forsvarsministeriets styring af store
projekter i forhold til tid og gkonomi. Det har vi gjort i be-
retningen om Forsvarsministeriets gkonomistyring af forligs-
midler i perioden 2018-2023 og i beretningen om Forsvarsmi-
nisteriets opbygning af en indsettelsesbar brigade.

Figuren viser beretningens vasentligste resultater.

Forsvarsministeriet har ikke
gennemfort sterre anskaffelser af
materiel pa tilfredsstillende vis

Laes hele rapporten pa www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens

pressechef Lisbeth Sgrensen pa tIf. 33 92 85 06/Is@rigsrevisionen.dk
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Michala Krakauer pa tif. 33 37
59 89/michala.krakauer@ft.dk for yderligere information.
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