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Ministerredegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 13/2024 om 
tidsforbrug og økonomi i statslige bygge- og anlægsprojekter 

Statsrevisorerne har anmodet om en redegørelse vedrørende tidsforbrug 
i statslige bygge- og anlægsprojekter og ministerens bemærkninger til de 
observationer, som statsrevisorerne har gjort sig i forhold til Rigsrevisio-
nens beretning. 
 
Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved at 60 pct. af de undersøgte mini-
steriers bygge- og anlægsprojekter ikke er blevet færdige til tiden og at 
de i 20 pct. af tilfældene er mere end tre år forsinkede. I den forbindelse 
fremgår det af beretningen, at andelen af forsinkede byggeprojekter på 
Børne- og Undervisningsministeriets ressort udgør 36 pct., mens ingen 
projekter har været mere end tre år forsinkede.   
 
Som statsrevisorerne videre hæfter sig ved, viser beretningen, at bygge-
projekter ved statsfinansierede selvejende institutioner relativt til øvrige 
statslige byggeprojekter generelt oftere bliver færdige til tiden og afslut-
tes inden for den forudsatte økonomiske ramme. Jeg finder det positivt, 
at de statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Under-
visningsministeriets område hører til de institutioner, der klarer sig bedst 
blandt de undersøgte ministerområder. 
 
Statsfinansierede selvejende institutioner på Børne- og Undervisningsmi-
nisteriets område har en høj grad af lokalt ansvar og autonomi. Institutio-
nens ledelse er primært ansvarlige over for sin bestyrelse i forhold til stra-
tegiske beslutninger vedrørende blandt andet bygge- og anlægsprojekter 
og med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) som tilsynsførende 
myndighed. I forlængelse heraf bemærkes det, at ansvaret som bygherre 
er placeret på den enkelte institution, hvor ministeriet i mindre grad er 
inddraget i selve byggeprocessen. Den lokale forankring kan således også 
bidrage til, at det enkelte byggeprojekt oftere følger den forudsatte tids-
ramme. 
 



 
 

Side 2/2 Afslutningsvist konstaterer jeg, at statsrevisorerne er enige i Rigsrevisio-
nens anbefaling om, at Finansministeriet bør overveje, hvordan det sikres, 
at Folketinget får et bedre beslutningsgrundlag som i højere grad afspej-
ler tid og økonomi korrekt. Børne- og Undervisningsministeriet vil afvente 
Finansministeriets eventuelle overvejelser herom med henblik på at iden-
tificere forhold, som med fordel kan implementeres for at forbedre pro-
cesser for bygge- og anlægsprojekter yderligere.  
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